
成都医学院实验建设项目建设流程 

 

 
 

 

 

 

 

二级学院根据年度实验室建设方案填写成都医学院立项申请书，

按照建设需要确定实验场地建设的具体需求及仪器名称与数量，

涉及大型精密仪器的须进行充分论证 

申报 
01 

审核 
02 

实验室与设备管理处负责对立项申请书进行审核，由实验室建设

与设备管理委员会批准项目的执行 

采购 
03 实验室与设备管理处负责对建设项目招标参数整理、需求论证的

报批等政府采购前期工作，交由国有资产管理处进行政府采购。 

管理 
04 建设项目设备到货、使用验收和日常管理由实验室负责，实验室

与设备管理处负责项目组织管理、监督和保障工作。 

验收 
05 

实验室与设备管理处负责对实验室建设项目进行综合考评、验收。 


